



สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานทั้งโครงการฯ



ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ




ความสำเร็จของโครงการฯ



*ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2)



ระยะเวลาดำเนินโครงการ 901 วัน

- แผนการส่งมอบงาน คิดจากงวดการส่งมอบงาน ตาม TOR ส่วนที่ 13 (ปัจจุบันครบกำหนดการส่งมอบงาน งวดที่ 12 ภายใน 900 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งครบกำหนดวันที่ 25 ต.ค. 63)
- ความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการฯ เดือนปัจจุบัน คิดจากการส่งมอบงานและการตรวจรับงาน (ต่ำกว่าแผนคิดเป็น 41.05 %) เพิ่มจากเดือนก่อนหน้า 1.98 %
- ความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการฯ เดือนก่อนหน้า